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1. Resumen Ejecutivo del Plan 

 
Objetivo 
 
El objetivo del presente documento es dar cumplimiento al numeral 6.5 de la Resolución CREG 
015 de 2018, mediante el cual se establece que los OR deben realizar y presentar un informe de 
la ejecución de los planes de inversión, en éste caso, para la vigencia 2019. Siendo así, se incluye 
el contenido y los formatos de soporte requeridos.  
 
Introducción 
 
De acuerdo con lo definido en la regulación vigente, CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO 
S.A. E.S.P.- CEDENAR S.A. E.S.P. como operador de red, planeó unas inversiones para mejorar 
su red de transmisión regional (STR) y su sistema de distribución local (SDL), con el fin de 
asegurar la confiabilidad y calidad del suministro de energía eléctrica a sus clientes, con un 
horizonte de ejecución de seis años comprendido entre los años 2019 al 2024. Para esto, se 
establecieron cuatro grupos de proyectos en los que se recopilaba la infraestructura a la que se 
quería impactar, así:  
 

i) Reposición de equipos en subestaciones por obsolescencia, deterioro o innovación 
tecnológica. 

ii) Análisis de solución de abastecimiento ante una contingencia sencilla (N-1), tanto a 
nivel de transformadores como a nivel de enmallamiento de subestaciones. 

iii) Proyecto de remodelaciones de líneas del nivel 2 y 1 de tensión por obsolescencia 
tecnológica y sistema de suplencias en 13.2 kV. 

iv) Innovación tecnológica en mejoras del Centro Local de Control, DMS (Administrador 
del sistema de Distribución), y Sistema de Gestión de Activos 

 
Se presentaron un total de 380 proyectos de inversión enfocados en la mejora de la calidad del 
servicio de puntos críticos priorizados. 
 

2. Acciones encaminadas al beneficio de los usuarios 

 
El plan de inversiones de CEDENAR S.A. E.S.P. contempla inversiones de tipo III y IV, las cuales 
están enfocadas en reemplazar equipos o instalar nuevos equipos, esto quiere decir que con la 
ejecución del mismo se mejorará notablemente el sistema eléctrico de la empresa y, por tanto, 
la calidad del servicio, reflejándose directamente en los indicadores SAIDI y SAIFI y en la 
satisfacción nuestros clientes-usuarios. 
 
Los proyectos ejecutados para mejorar la calidad del sistema y que impactan favorablemente a 
los usuarios son: 
 

 La construcción de anillos en el nivel de tensión 2 lo cual brindara una gran confiabilidad 
a varios circuitos, ya que dejaran de ser radiales. 

 Remodelaciones de redes de baja tensión en donde se instalara red trenzada de baja 
tensión, con lo cual se solucionaran en gran parte los problemas por redes obsoletas, 
problemas de vegetación excesiva o conexiones fraudulentas 
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  Instalación y cambio de varios transformadores por obsolescencia, cumplimiento de la 
vida útil o por tener una alta cargabilidad. 

 Instalación de reconectadores en varios puntos críticos de las redes, los cuales actuaran 
para solventar varias fallas estacionarias de manera más rápida y eficaz. 

 

3. Descripción del sistema operado  

 
El sistema eléctrico de CEDENAR es básicamente radial, partiendo de la base de dos 
autotransformadores que conectan al Sistema de Transmisión Nacional y dos circuitos en 115 
kV que conectan el departamento del Cauca con el de Nariño.  La alimentación de dos de los 
sectores más importantes; la zona sur fronteriza con el vecino país del Ecuador y la zona Pacífica 
del Departamento se realiza por medio de líneas radiales energizadas 115 kV y en todas las 
zonas tiene un solo punto de abastecimiento de energía, situación que afecta sustancialmente la 
calidad de la potencia y la confiabilidad de la prestación del servicio. 
 
Mediante documento UPME No 2014500074981 se aprobó el plan de expansión de referencia 
de CEDENAR con la construcción de las subestaciones Jardinera 115 /34.5/13.8 kV, 40/12.5 
MVA, la subestación San Martin  115 /34.5/13.8 kV, 40/12.5 MVA, y la línea 115 kV Jardinera 
Panamericana, que en conjunto con sus líneas asociadas de 34.5 kV; Jardinera Túquerres, 
Jardinera Sandoná y San Martin Rosa Florida y San Martin San Lorenzo,  van a contribuir en el 
anillado de varias subestaciones en las zonas Sur, Occidente y Norte del Departamento. 
 
Con estas medidas se va a mejorar la prestación del servicio en un vasto sector de Nariño, pero 
hasta el momento no se ha logrado consolidar una alternativa que permita suplir el servicio de 
energía en el Pacifico, la cual depende de una conexión a 115 kV en un tramo de 206 kM de 
longitud, pero con serios inconvenientes por atentados a las torres debido a la presencia de 
grupos al margen de la ley en la zona.   
 
Toda la red del nivel de tensión 2 y 1 es radial, pero con grandes posibilidades de hacer 
suplencias del servicio que permita sectorizar fallas y afectar menos a los usuarios en el servicio- 
 

4. Resumen del plan de inversión 

 
 

Resumen por Municipios del departamento de Nariño 
 

Municipio Valor Municipio Valor 

ALTAQUER  $ 130,946,350  PASTO  $ 30,076,615,405  

ANCUYA  $ 4,102,626,800  PIEDRANCHA  $ 1,680,406,988  

ARBOLEDA  $ 759,512,000  POLICARPA  $ 2,273,013,040  

BARBACOAS  $ 10,868,009,015  POTOSÍ  $ 1,798,064,000  

BELÉN  $ 1,380,721,240  PUERRES  $ 1,176,392,900  

BUESACO  $ 343,872,756  PUPIALES  $ 938,519,865  

CHACHAGÜI  $ 695,743,680  RICAURTE  $ 347,440,988  
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CÓRDOBA  $ 303,463,500  ROBERTO PAYAN  $ 798,076,210  

DIFERENTES 
SECTORES 

 $ 992,967,000  SAMANIEGO  $ 677,804,148  

EL ENCANO  $ 112,695,000  SAN BERNARDO  $ 457,153,920  

EL ROSARIO  $ 728,133,225  SAN JOSÉ DE ALBÁN  $ 597,730,624  

EL TAMBO  $ 1,680,268,800  SAN LORENZO  $ 1,897,175,330  

GENOVA  $ 2,634,660,630  SAN PABLO  $ 3,736,635,656  

GUACHAVEZ  $ 73,881,800  
SAN PEDRO DE 
CARTAGO 

 $  3,525,403,700  

GUAITARILLA  $ 760,369,000  SANDONÁ  $ 1,583,826,040  

IPIALES  $ 12,226,147,300  TABLÓN DE GÓMEZ  $ 1,905,830,460  

JUNÍN  $ 1,052,373,964  TAMINANGO  $ 2,077,260,224  

LA CRUZ  $ 2,538,466,770  TANGUA  $ 953,368,760  

LA UNIÓN  $ 4,532,663,910  TANGUA/PASTO  $ 514,291,500  

LEIVA  $ 911,106,670  TUMACO  $ 16,156,055,919  

MAGÜI 
PAYÁN 

 $ 213,379,800  TUQUERRES  $ 2,365,855,520  

NARIÑO  $ 1,637,797,800  TOTAL  $124,755,216,405  

OSPINA  $ 538,488,198    
 

Resumen por nivel de Tensión 
 

Nivel de 
Tensión 

Valor 

1 $ 16,951,341,321 

2 $ 46,977,199,685 

3 $ 32,643,553,665 

4 $ 28,183,121,734 

TOTAL $ 124,755,216,405 

 
 

Resumen por Tipos de Inversión 
 

Tipo de 
Inversión 

Valor 

III $ 112,477,388,571 

IV $ 12,277,827,834 

TOTAL $ 124,755,216,405 

 
 
 
 



 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
INVERSIÓN 2019 

CEDENAR S.A. E.S.P. 

Fecha 

2020-05-29 

 Revisión:  0 
Página 
5/21 

 

                      CEDENAR S.A. E.S.P. 2020 
               

El plan de inversiones de CEDENAR S.A. E.S.P. tiene tipos de inversión III y IV. 
[…] “ 

a. Tipo III: proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda que remplazan 
activos existentes sin obtener una mayor capacidad del sistema. 

b. Tipo IV: proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda que ocasionan la 
instalación de nuevos activos.” 

Ya que se enfocó dicho plan en reposiciones de equipos por múltiples factores (obsolescencia, 
cargabilidad, reducir pérdidas técnicas y no técnicas, tecnología) y en gran medida para mejorar 
la calidad de todo el sistema operado por la empresa. 
 

Resumen por categorías de activos (Cap. 14) 
 

Categoría de 
Activos 

Valor 

1  $ 15,901,857,000  

2  $           0  

3  $ 32,093,177,927  

4  $ 2,641,486,000  

5  $ 382,662,000  

6  $ 2,191,188,000  

7  $ 47,888,858,275  

8  $          0  

9  $ 6,168,128,000  

10  $ 535,977,882  

11  $ 5,099,775,000  

12  $ 11,852,106,321  

TOTAL  $ 124,755,216,405  

 
 

5. Avance en el cumplimiento de metas 
 

Respecto al avance en el cumplimiento de las metas de calidad los indicadores con corte 
a diciembre del año 2019 se tienen los siguientes datos: 
 

Año del 
periodo 
tarifario 

SAIDI_Mj,t 

Límite 
inferior 
banda 

indiferencia 

Límite 
superior 
banda 

indiferencia 

SAIDI 
CEDENAR 

2019 

2019 83 83 84 90.887 
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Año del 
periodo 
tarifario 

SAIFI_Mj,t 

Límite 
inferior 
banda 

indiferencia 

Límite 
superior 
banda 

indiferencia 

SAIFI 
CEDENAR 

2019 

2019 37,050 36,865 37,235 43.522 

 
 

7. Desviaciones del plan de inversión 
 
En cuanto a las desviaciones del Plan de Inversión, es importante tener en cuenta las siguientes 
premisas: 
 

1. CEDENAR S.A. E.S.P. presentó el Plan de Inversiones 2019 – 2023 al que hace 
referencia el Capítulo 6 de la resolución CREG 015 de 2018 en el mes de septiembre de 
2018; luego, en diciembre de 2019, acorde con los plazos establecidos y teniendo en 
cuenta la necesidad de priorizar e incluir nuevas zonas a intervenir debido al deterioro de 
los indicadores SAIDI Y SAIFI, se remite la actualización de dicho plan con ajustes al año 
que en ese momento se estaba cursando y las subsiguientes vigencias aplicables a la 
resolución en mención. Finalmente, en febrero de 2020, la CREG solicita, bajo 
comunicado 2020-000909, información adicional que complementa el Plan de Inversiones 
de CEDENAR S.A E.S.P. 
 

2. Por su parte, la CREG emite en diciembre la resolución 140 de 2019, mediante la cual 
aprueba cargos de distribución al OR CEDENAR S.A. E.S.P. y en la cual se tiene en 
cuenta, únicamente, el Plan de Inversiones remitido inicialmente. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en un primer escenario, en el plan de inversiones aprobado para 
CEDENAR S.A. E.S.P., bajo la resolución CREG 140 de 2019, se tiene un total de 69 proyectos, 
de los cuales se ejecutaron 18 y adicionalmente 2 proyectos contemplados en el año 2021, 
correspondientes a proyectos de inversión tipo III y IV, tal como se definen en el capítulo 6 de la 
Resolución CREG 015 DE 20181. 
 
En la siguiente tabla se realiza el seguimiento a los proyectos y se define la ejecución acorde a 
lo planeado para el 2019: 
 
 
 
 
 

                                            
1 […] 
“Los OR deben presentar el plan de inversión para el periodo tarifario considerando los siguientes tipos de proyectos: 
a. Tipo I: proyectos de inversión motivados en la atención de demanda que ocasionan el remplazo de activos existentes para 

obtener una mayor capacidad del sistema.  
b. Tipo II: proyectos de inversión motivados en la atención de demanda que ocasionan la instalación de nuevos activos sin 

reemplazo de activos de existentes.  
c. Tipo III: proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda que remplazan activos existentes sin obtener una 

mayor capacidad del sistema. 
d. Tipo IV: proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda que ocasionan la instalación de nuevos activos.” 
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Tabla1. Ejecución de proyectos 2019 

CÓDIGO 
DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

EJECUCION  

SI NO 

9 
MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE 
SUBESTACIÓN BARBACOAS 

  X 

10 
MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE 
SUBESTACIÓN ALTAQUER 

  X 

11 
MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE 
SUBESTACIÓN PUPIALES 

  X 

12 
MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE 
SUBESTACIÓN LLORENTE 

  X 

28 
REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
TAPIALQUER TANGUA 

  X 

29 
 REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
CALLE 18 CARRERA 41 A 50 TIPICUY 

  X 

30 REMODELACION EN RED TRENZADA BETANIA X   

31 
REMODELACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  
ALAMEDA - EL COMUN - EL CALVARIO 

X   

44  CIRCUITO SAN GABRIEL_SANDONA   X 

45 CIRCUITO SAN MIGUEL_SANDONA   X 

61 
REMODELACION RED MEDIA TENSION CIRCUITO 
CUSILLOS_LA UNION 

X   

62 
REMODELACION RED MEDIA TENSION CIRCUITO SAN 
ISIDRO, EL ARENAL_SAN PEDRO DE CARTAGO 

X   

63 
REMODELACION RED MEDIA TENSION CIRCUITO 
PALOVERDE 

  X 

64 
REMODELACION RED MEDIA TENSION CIRCUITOSAN 
LORENZO - SANTA CRUZ 

  X 

65 
REMODELACION RED MEDIA TENSION CIRCUITO 
BOLIVAR - SAN RAFAEL MPIO SAN LORENZO 

X   

66 
REMODELACION RED MEDIA TENSION CASCO URBANO 
LA CRUZ 

  X 

67 
REMODELACION RED MEDIA TENSION SAN VICENTE-
BUENA VISTA 

  X 

68 REMODELACION RED MEDIA TENSION  LA ESPERANZA   X 

69 
REMODELACION RED MEDIA TENSION FATIMA-
MOTILON-VALENCIA  

  X 

70 
REMODELACION RED MEDIA TENSION CASCO URBANO 
TABLON DE G. 

  X 

71 REMODELACION RED MEDIA TENSION CIRCUITO JUNIN   X 

119 
 REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 
1  CIRCUITO LA SIERRA MPIO EL ROSARIO 1 

  X 

120 
 REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 
2  CIRCUITO LA SIERRA MPIO EL ROSARIO 1 

  X 
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158 
REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 1 
CIRCUITO EL CARMEN - MPIO SAN LORENZO 1 

  X 

159 
REMODELACION MEDIA TENSIÓN NIVEL 2 CIRCUITO EL 
CARMEN - MPIO SAN LORENZO 1 

  X 

160 
REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 1  
CIRCUITO EL CARMEN - MPIO SAN LORENZO 2 

  X 

161 
REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 2  
CIRCUITO EL CARMEN - MPIO SAN LORENZO 2 

  X 

170 
REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 1 
CIRCUITO SANTANDER - MPIO LA UNION 1 

X   

171 
REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 2 
CIRCUITO SANTANDER - MPIO LA UNION 2 

X   

172 
REMODELACION RED BAJA TENSION TRENZADO NIVEL 1  
CIRCUITO SANTANDER - MPIO LA UNION 3 

X   

186 
REMODELACION RED BAJA TENSION NIVEL 1  CIRCUITO 
CAMPAMENTO 1 

X   

187 
REMODELACION RED BAJA TENSION NIVEL 1  CIRCUITO 
CAMPAMENTO 2 

X   

205 
REMODELACION RED BAJA TENSION NIVEL 1 CIRCUITO 
OLIVOS LA UNION 1 

X   

206 
REMODELACION RED BAJA TENSION NIVEL 2 CIRCUITO 
OLIVOS LA UNION 1 

X   

207 
REMODELACION RED BAJA TENSION NIVEL 1 CIRCUITO 
OLIVOS LA UNION 2 

X   

208 
REMODELACION RED BAJA TENSION NIVEL 2 CIRCUITO 
OLIVOS LA UNION 2 

X   

211 
REMODELACION RED MEDIA TENSION NIVEL 2 CIRCUITO 
CUSILLOS 

X   

214 
REMODELACION RED MEDIA TENSION NIVEL 2 
CIRCUITOSAN LORENZO - SANTA CRUZ 1 

  X 

215 
REMODELACION RED MEDIA TENSION NIVEL 1 
CIRCUITOSAN LORENZO - SANTA CRUZ 1 

  X 

217 
REMODELACION RED MEDIA TENSION NIVEL 2 CIRCUITO 
TURBAMBILLA TAMINANGO 1 

  X 

218 
REMODELACION RED MEDIA TENSION NIVEL 1 CIRCUITO 
TURBAMBILLA TAMINANGO 1 

  X 

221 
REMODELACION RED MEDIA TENSION NIVEL 2 CIRCUITO 
TAMINANGO – GRANADA 

  X 

224 
REMODELACION RED MEDIA TENSION NIVEL 2 CIRCUITO 
EL LIMONAR- SANTA LUCIA - LEIVA 

  X 

228 REMODELACIÓN VEREDA CIMARRONAS - COLÓN (N).   X 

232 REMODELACIÓN VEREDA EL PLACER - COLÓN (N).   X 
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235 REMODELACIÓN VEREDA LA CUESTA - COLÓN (N).   X 

236 REMODELACIÓN VEREDA LA PLATA - COLÓN (N). N1 1   X 

237 REMODELACIÓN VEREDA LA PLATA - COLÓN (N). N2 1   X 

245 
AMPLIACIÓN RED EN 13.2 KV VEREDA PALACIO ALTO- 
MUNICIPIO DE COLÓN. N1 1 

  X 

246 
AMPLIACIÓN RED EN 13.2 KV VEREDA PALACIO ALTO - 
MUNICIPIO DE COLÓN. N2 1 

  X 

247 
REMODELACIÓN EN MEDIA TENSIÓN VEREDAS EL 
LINDERO, EL DIAMANTE, EL ALTO - NARIÑO; EL PLACER, 
EL DIVISO Y EL CAMPO - CAUCA. 

  X 

251 
REPOTENCIALIZAR TRANSFORMADORES, DISTRIBUIR 
USUARIOS Y LEGALIZACION DE USUARIOS EN EL 
BARRIO VERDE 

  X 

252 
REMODELACION DE RED ABIERTA A RED TRENZADA EN 
LOS BARRIOS PARAISO, CALLEDEL MEDIO, 18 DE MAYO, 
BARRIO VERDE 

  X 

256 ANILLO BARBACOAS - ROBERTO PAYÁN   X 

268 CALLE SAN CARLOS -CALLE CALDAS   X 

269 CALLE SANTANDER   X 

270 CALLE BOLIVAR   X 

271 CALLE SUCRE CON MOSQUERA   X 

276 PUENES, SAN CARLOS PATINODROMO   X 

277 
CENTRAL DE ACOPIO, LAS CRUCES, INAGAN, GUACUAN, 
CHIRANQUER 

  X 

278 YANALE, MAICIRA, ESCRITORIO X   

279 SAN MATEO- TRES CRUCES   X 

281 EL MANZANO   X 

284 
ALIZAL, CUARCHU, EL TABLON, CUATRO ESQUINAS, 
CAMUESTES, EL PAREDON, LA ORQUETA, SAN ISIDRO 

  X 

286 
SAN ROQUE BAJO Y ALTO, ESNAMBUD, RANCHO 
GRANDE, ARRAYAN SALADO, POTRERILLOS AZUFRAL 

  X 

296 PROYECTO COMPLEMENTARIO JARDINERA   X 

297 PROYECTO COMPLEMENTARIO SAN MARTÍN   X 

329 
ANILLOS 34.5 KV SAN MARTIN - ROSA FLORIDA Y SAN 
MARTIN - SAN LORENZO 

X   

330 ANILLO 34.5KV JARDINERA - ANCUYA X   

 
Se ejecutaron dos proyectos, cuya entrada en operación correspondía al 2021: 
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Tabla 2. Ejecución de proyectos diferente año entrada en operación 

CODIGO DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 

58 CIRCUITO LA FLORESTA – SAMANIEGO 

100 
REMODELACION RED BAJA TENSION VEREDA PITALITO 
ALTO Y BAJO -TABLON DE GOMEZ 

 
Dado lo anterior, se puede decir que la ejecución de proyectos corresponde a un 38,6% de lo 
planeado.  
 
Así mismo, la diferencia de costos entre lo planteado versus lo ejecutado, se resumiría a 
continuación: 

Tabla 3. Comparación costos proyectos 2019 

2019 No. Proyectos Valor $ 

PROYECTOS 
APROBADOS 

69 21.840.825.326 

PROYECTOS 
EJECUTADOS 

20 
 

8.420.650.163 
 

DIFERENCIA 49 13.420.175.163 

 
En un segundo escenario, considerando la actualización del plan2, los proyectos ejecutados en 
el año 2019 se enfocaron en mejorar la calidad del servicio en las zonas donde se identificó que 
los indicadores SAIDI y SAIFI estaban desmejorando. Por tanto, CEDENAR S.A. E.S.P. retoma 
la planificación de sus inversiones y proyecta un plan con estrategias dirigidas al fortalecimiento 
de la calidad del servicio prestado y al mejoramiento de sus indicadores. 
 
Así entonces, se tiene que CEDENAR S.A. E.S.P. ejecutó 51 proyectos, por un valor total de 
$16.469.847.569, tal como se muestra en la tabla 4.: 
 
 

CODIGO NOMBRE 
VALOR DEL 
PROYECTO$ 

AÑO ENTRADA 
EN 

OPERACIÓN 

329 
ANILLOS 34.5 KV SAN MARTIN - ROSA FLORIDA 
Y SAN MARTIN - SAN LORENZO 

2.375.883.700 2019 

330 ANILLO 34.5KV JARDINERA - ANCUYA 3.228.274.400 2019 

58 CIRCUITO LA FLORESTA 212.808.800 2019 

                                            
2 Las modificaciones realizadas al plan de inversiones cumplen con lo exigido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018, 

específicamente en los numerales 6.1 CRITERIOS GENERALES y 6.6 AJUSTES DE LOS PLANES DE INVERSIÓN.  
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350 

REMODELACIÓN ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN, VEREDAS LOMA DE ARGOTIZ, 
TABLÓN ALTO Y QUITA SOL MUNICPIO DE ILES 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

339.589.640 2019 

351 

REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
VEREDAS EL GUAITARA, LLANO GRANDE BAJO 
Y LLANO GRANDE ALTO, MUNICIPIO DE 
LINARES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

303.251.300 2019 

352 

REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
VEREDA CHUCUNEZ, SECTORES VILLA 
CARTAGENA Y PRIMAVERA, MUNICIPIO DE 
RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

303.251.300 2019 

353 

REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
VEREDA EL CHORRILLO, ALTO PRADERA Y 
PUEBLO VIEJO; MUNICIPIO DE NARIÑO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

135.613.370 2019 

354 

REMODELACIÓN ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN, CORREGIMIENTO EL VERGEL, 
MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO. 

270.130.800 2019 

355 

REMODELACION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN, VEREDAS ROSA FLORIDA Y SIBERIA; 
MUNICIPIO DE GUACHUCAL, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO. 

280.418.350 2019 

356 

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN CORREGIMIENTO DE 
QUIROZ MUNICIPIO DE LA UNION 
DEPRATAMENTO DE NARIÑO. 

286.365.400 2019 

357 

REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN RED TRENZADA; 
VEREDA LAS BRISAS, CORREGIMIENTO DE 
ALTAQUER, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

266.963.982 2019 

358 

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE 
DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION, 
VEREDA IPIALPUD-SAN JOSE, MUNICIPIO DE 
GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

98.946.000 2019 

359 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA EN LA VEREDA EL PALMAR EN EL 
MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

62.261.662 2019 

360 

REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDA LA 
FLORESTA, MUNICIPIO DE PROVIDENCIA; 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

326.846.957 2019 
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361 

REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN ETAPA  
VEREDA CALPUTÁN, MUNICIPIO DE PUPIALES, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

303.893.702 2019 

362 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, VEREDAS EL RODEO, 
EL MACO Y PANCHINDO MUNICIPIO LA 
FLORIDA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

265.160.330 2019 

363 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, URBANIZACIÓN VILLA 
VICTORIA Y VEREDA CHAVISNAN, MUNICIPIO 
DE CARLOSAMA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

373.369.540 2019 

364 

REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIA TENSIÓN, SECTORES ACHUPALLAS, 
ROBLES, PICACHO Y CATAUQUILLA; 
MUNICIPIO DE LA FLORIDA, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

318.097.680 2019 

365 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, VEREDA OLIVOS, 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

120.276.681 2019 

366 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE BAJA TENSIÓN, CONDOMINIO SANTA 
CLARA, VEREDA CHILES, MUNICIPIO DE 
CUMBAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

37.076.800 2019 

367 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, VEREDA PITALITO 
BAJO MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

133.332.570 2019 

368 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN A RED TRENZADA, 
BARRIO COLON, MUNICIPIO DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

186.575.780 2019 

369 
REMODELACION DE REDES DE MT Y BT A RED 
TRENZADA VEREDA SAN MARCOS, SECTOR LA 
BOYERA, MUNICIPIO IPIALES 

230.602.970 2019 

370 

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA TENSION SECTOR LAS BRISAS, 
MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

116.345.746 2019 
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371 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR 13,2  
BOLIVAR, VEREDAS BOLIVAR, SANTA MARTHA, 
SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE SAN 
LORENZO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

275.390.817 2019 

372 

REMODELACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN  EN LAS VEREDAS 
CAMPO ALEGRE, LA PLANADA Y EL CAJETO; 
MUNICIPIO DE LEIVA, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. 

288.628.320 2019 

373 

REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SECTOR CACIQUE 
BAJO; MUNICIPIO DE LA FLORIDA, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

192.561.753 2019 

374 

REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SECTOR CACIQUE 
ALTO; MUNICIPIO DE LA FLORIDA, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

181.014.050 2019 

375 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS  DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS 
GUALCHAG, CHAQUES, PEDREGAL SECTOR 
SAN FRANCISCO, TAMBURES, GUAMANCHA, 
MANCHA EL COMÚN, CENTRO EDUCATIVO  
GUARANGO, ARRAYAN, POLIDEPORTIVO 
PIPALA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 
GUACHAVEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

292.143.754 2019 

376 

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS 
PIÑAL SALADO A CHAPILAR EN EL MUNICIPIO 
DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

248.040.880 2019 

377 

REMODELACIÓN DE REDES ELECTRICAS A 
RED TRENZADA EN EL BARRIO BETANIA, 
MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

182.830.152 2019 

378 

OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, VEREDA 
VAYANVIENDO MPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

75.953.458 2019 

379 

OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, VEREDA 
LA HONDITA MPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

35.583.000 2019 
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380 

OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN A RED 
TRENZADA VEREDA ROBLES, SECTOR LAS 
VARAS, MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

176.448.880 2019 

381 

REMODELACIÒN DE REDES ELÈCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÒN VEREDA EL ESPINO, 
MUNICIPIO DE PUPIALES, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. 

119.728.000 2019 

382 

REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION 
A RED TRENZADA, SECTORES ANTANDER 1, 2 
Y 3, TRANSFORMADOR 52TN100063 COLEGIO, 
SALIDA AL CONTADERO Y TRANSFORMADOR 
52TA002070 CENTRO, MUNICIPIO DE LA UNION, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

196.611.500 2019 

383 

REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSION A RED TRENZADA, 
URBANIZACION SUCRE, BARRIO SUCRE, 
MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

76.228.780 2019 

384 

REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSION, SECTOR 
CAMPAMENTO, MUNICIPIO DE LA UNION, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

118.061.604 2019 

385 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA, BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN, 
VEREDA DE ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE 
ARBOLEDA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

197.388.200 2019 

386 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA, BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN, 
VEREDA MEDINA OREJUELA DEL MUNICIPIO 
DE BUESACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

221.505.300 2019 

387 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS DE 
GARCES Y DUARTE BAJO DEL MUNICIPIO DE 
LA FLORIDA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  

204.567.370 2019 

388 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA, BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN, 
VEREDAS ISCUAZAN Y EL CULANTRO 
MUNICIPIO DE EL CONTADERO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

307.977.500 2019 

389 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS LA LOMA Y EL 
LIMONAR, MUNICIPIO DE SOTOMAYOR, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

231.280.160 2019 
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390 

REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA, BAJA TENSION Y TRANSFORMACION, 
VEREDAS HUECOLINDO, GARGANTA, LAS 
HUERTAS Y CEDRAL ALTO, MUNICIPIO DE 
LEIVA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

238.592.360 2019 

391 

REMODELACIÒN DE REDES ELECTRICAS EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÒN VEREDAS SAN JOSÉ 
ALTO Y SAN JORGE, CORREGIMIENTO DE LA 
VICTORIA, MUNICIPIO DE IPIALES 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

232.418.400 2019 

392 
REMODELACION DE REDES DE MEDIA 
TENSION CIRCUITO CUSILLOS, MUNICIPIO DE 
LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

443.605.050 2019 

393 

REMODELACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA 
TENSION SECTORES ALAMEDA, EL COMUN Y 
EL CALVARIO, MUNICIPIO DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

178.164.992 2019 

394 

REMODELACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA 
TENSION, VEREDAS ESCRITORIO, YANALE, 
MAICIRA, MUNICIPIO DE PUERRES, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

691.260.800 2019 

395 

REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE 
MEDIA TENSION CIRCUITOS SAN ISIDRO, LOS 
FRAILES Y EL ARENAL, MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE CARTAGO 

150.110.940 2019 

396 

REMODELACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN  
13,2KV CIRCUITOS 01SJ01 Y 31SM01 
SECTORES MARTIN, CHIMAYOY, CHAPIURCO, 
VILLA NUEVA MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE 
CARTAGO Y SAN JOSE DEPARATAMENTO DE 
NARIÑO 

98.434.980 2019 

397 

REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA, BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN, 
VEREDA CHAPUD DEL MUNICIPIO DE 
GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

239.979.110 2019 

 
Los anteriores proyectos fueron definidos en el Plan de Inversión y ejecutados en su totalidad, 
resultando que en este caso el cumplimiento sea del 100%. 
 
 

8. Inversiones asociadas al esquema de calidad del servicio 
 
De acuerdo con lo requerido en el literal c del numeral 6.3.3.2 del capítulo 6 del anexo general 
de la Resolución CREG 015 de 2018, cabe señalar que CEDENAR S.A. E.S.P. mediante la 
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Resolución CREG 019 de 2010 entró en el esquema de calidad definido en la Resolución CREG 
097 de 2008. 
 
En cuanto a los requisitos adicionales estipulados en la Resolución CREG 015 de 2018, 
CEDENAR S.A. E.S.P cumple con los requerimientos a excepción del literal f del numeral 5.2.10 
Requisitos adicionales del esquema de incentivos y compensaciones, modificado por la 
Resolución CREG 085 de 20183. Teniendo que para CEDENAR S.A. E.S.P la Resolución CREG 
140 de 2019 tiene vigencia a partir del 27 de enero de 2020, aún se tiene plazo para el 
cumplimiento de este requisito, en el cual se está trabajando actualmente, tanto en la 
identificación de puntos como en las características técnicas de los equipos a instalar.   
 
 

9. Gestión de activos 
 
9.1 Punto de Partida 

 
De acuerdo al diagnóstico de brechas realizado por la empresa SOLEX de la situación actual 
de CEDENAR S.A. E.S.P. frente a la situación objetivo para certificarse en Sistema de 
Gestión de Activos, se identificó el estado de la empresa y su punto de partida así: 

 

ÍTEM ISO 55001 2018 2023 

4.1 Entender la Organización y su Contexto 1.5 3.0 

4.2 Entender necesidades y expectativas de los Grupos de Interés 1,3 3.0 

4.3 Determinar alcance del Sistema de Gestión de Activos 1.0 3.0 

4.4 Sistema de Gestión de Activos 1,3 3.0 

5.1 Liderazgo y Compromiso 1.0 3.0 

5.2 Política 1,3 3.0 

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades  1.0 3.0 

6.1 Gestión de Riesgos y Oportunidades 1,3 3.0 

6.2.1 Objetivos de GA  1.0 3.0 

6.2.2 Planes de GA 1.0 3.0 

7.1 Recursos 1,2 3.0 

7.2 Competencias 1,3 3.0 

7.3 Conciencia  2.0 3.0 

7.4 Comunicación 1,7 3.0 

7.5 Requerimientos de Información 1.0 3.0 

7.6 Información Documentada  1,3 3.0 

8.1 Planeación y Control Operacional  1,3 3.0 

8.2 Gestión del Cambio 1.0 3.0 

8.3 Outsorcing  1,7 3.0 

                                            
3 f. Contar con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y telecontrolado y que sea adicional a los mencionados 
en los literales d y e. Estos equipos deben estas instalados en por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3. 
Los OR tendrán un plazo máximo de un año para el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la entrada en vigencia de la 
resolución con la que se le aprueba el ingreso al OR.”. 
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9.1 Monitoreo, Medidas y Análisis  1,7 3.0 

9.2 Auditoría Interna  1,3 3.0 

9.3 Revisión de la Gestión  1,7 3.0 

10.1 NC y Acciones Correctivas  1,7 3.0 

10.2 Acciones Preventivas  2.0 3.0 

10.3 Mejora Continua 1,7 3.0 

 
Se resaltan aquellos puntos más críticos y cuyas brechas son más amplias para lograr la 

certificación, sobre las cuales CEDENAR S.A. E.S.P. ha puesto mayor atención y ha empezado 

a tomar medidas. 

 

9.2 Plan de Trabajo 

 

Para lograr la certificación en Sistema de Gestión de Activos, CEDENAR S.A. E.S.P. ha 

propuesto el siguiente plan de trabajo, para cada uno de los numerales contemplados en la norma 

ISO 55001. 

 

ITEM ACTIVIDAD 

4 IMPLEMENTACION ITEM 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 ENTENDIENDO LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

4.1.1 Reunión Inicio del Proyecto 

4.1.2 
Actualizar el documento de direccionamiento estratégico, considerando los 
elementos del Sistema de Gestión de Activos 

4.2 
ENTENDIENDO LAS ESPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LOS 
INTERESADOS 

4.2.1 
Incluir en el proceso de identificación de las partes interesadas, los elementos 
del sistema de gestión de activos y actualizar a grupos de interés, de acuerdo 
con los nuevos estándares de las normas ISO 

4.2.2 
Realizar divulgación del sistema de gestión de activos, con cada uno de los 
grupos de interés o con una parte de ellos, seleccionados según 
requerimientos de negocio y dejar registro de las actividades 

4.3 DETERMINANDO EL ALCANCE DEL SISTEMA 

4.3.1 
Definir el alcance del sistema de gestión de activos, considerando las 
unidades de negocio y en el caso de distribución los niveles de tensión (1, 2, 
3 y 4) 

4.4 ESTABLECIENDO EL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS  

4.4.1 
Redefinir el manual del sistema integrado de gestión, considerando los 
alcances del SGA, las normas ISO 55001:2014 e ISO 9001:2015 

4.4.2 
Realizar divulgación del nuevo manual del sistema integrado de gestión, con 
cada uno de los grupos de interés y dejar registro de las actividades 

ITEM ACTIVIDAD 

5 IMPLEMENTACION ITEM 5: LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1 
Redefinir el manual SIG considerando los elementos de liderazgo y 
compromiso 
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5.2 POLITICA 

5.2.1 Incluir en la política integrada de gestión los elementos de SGA 

5.2.2 divulgar y comunicar a TODOS los grupos de interés la nueva política 

5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN 

5.3.1 
Elaborar matriz RACI para el SGA, considerando las decisiones claves del 
negocio, con énfasis en la gestión de inversiones (AIM) y las asociadas al 
ingreso como Operador de Red 

5.3.2 
Complementar los perfiles de cargos con los requerimientos de competencias 
de SGA y definiciones de la matriz RACI 

5.3.3 
Realizar divulgación de los nuevos roles, responsabilidades y autoridades de 
SGA, con cada uno de los grupos de interés y dejar registro de las actividades 

ITEM ACTIVIDAD 

6 IMPLEMENTACION ITEM 6: PLANEACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1.1 
Redefinir matriz de requisitos del negocio (legales, regulatorios, financieros, 
ambientales, etc.), considerando los nuevos requerimientos del SGA 

6.1.2 
Incluir en el informe de monitoreo de riesgos, todas las oportunidades y 
riesgos del sistema de gestión de activos 

6.1.3 
Definir e implementar la metodología de criticidad de los activos, basada en 
riesgos, para justificar los planes de inversión 

6.2 OBJETIVOS DE GESTION DE ACTIVOS 

6.2.1 
Estructurar e implementar los OBJETIVOS del plan estratégico de gestión de 
activos - PEGA, con base en los objetivos estratégicos, considerando el ciclo 
de vida de los activos y para garantizar el nivel de madurez a largo plazo 

6.2.2 Redefinir la cadena de procesos, con base en el ciclo de vida de los activos 

6.3 PLANEACIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

6.3.1 
Estructurar y definir los planes estratégicos de gestión de activos (PEGA), 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de GA 

6.3.2 
Redefinir los planes de los procesos del ciclo de vida de los activos, con base 
en el PEGA  

6.3.3 Divulgar y comunicar a TODOS los grupos de interés el PEGA 

ITEM ACTIVIDAD 

7 IMPLEMENTACION ITEM 7: SOPORTE 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 
Incluir en el presupuesto de inversiones, todas las actividades asociadas al 
SGA  

7.1.2 Definir e implementar la gestión de inversiones de SGA  

7.1.3 
Modificar el manual del SIG y demás documentos que apliquen con base en 
la definición de los recursos requeridos por el PEGA 

7.2 COMPETENCIA 

7.2.1 
Estructurar documento con las competencias requeridas por el negocio, para 
cumplir con HSEQ y SGA 

7.2.2 Incluir en los perfiles de cargo, las competencias del SGA  

7.2.3 
Estructurar y gestionar planes de formación de acuerdo a las necesidades 
del SGA, con presupuesto anual y divulgar a todas las áreas  
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7.2.4 
Estructurar y formalizar planes de desarrollo asociados al SGA, implementar 
y aplicar mecanismos de control para el seguimiento del cumplimiento de los 
planes 

7.3 CONCIENCIA 

7.3.1 
Desarrollar de forma sistemática talleres y sesiones de conciencia respecto 
al SGA 

7.3.2 Divulgar y definir mecanismos de control y seguimiento 

7.4  COMUNICACIÓN 

7.4.1 
Incluir en los planes de comunicaciones todos los elementos requeridos por 
el SGA 

7.4.2 
Divulgar y comunicar a TODOS los grupos de interés los planes de 
comunicaciones, de acuerdo con sus necesidades y expectativas  

ITEM ACTIVIDAD 

8 IMPLEMENTACION ITEM 8: OPERACIÓN  

8.1 PLANEACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

8.1.1 

Redefinir el ciclo PHVA para todos los procesos asociados directamente al 
ciclo de vida de los activos, diferenciando las responsabilidades de P, H y 
VA, de los anteriores procesos, de tal forma que NO sean las mismas 
personas que planean, ejecutan, evalúan y controlan 

8.1.2 Estructurar e implementar proceso de gestión de proyectos 

8.1.3 Estructurar e implementar proceso de gestión de las inversiones (AIM) 

8.2 GESTION DEL CAMBIO 

8.2.1 Estructurar documento de gestión del cambio del SIG y del SGA  

8.2.2 
Garantizar evaluación para los cambios relevantes al SGA, tales como: 
estructura organizacional, activos críticos, proceso de ciclo de vida 

8.3 CONTRATACIÓN EXTERNA 

8.3.1 
Complementar los procesos y documentos (acuerdo de contratación 006 de 
2006) asociados con procesos de contratación de actividades de los activos 
físicos, con los requerimientos de SGA 

ITEM ACTIVIDAD 

9 IMPLEMENTACION ITEM 9: EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 

9.1 MONITOREO, MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1 
Complementar las actuales acciones de monitoreo, medidas y análisis para 
que también apliquen al SGA 

9.2 AUDITORIA INTERNA 

9.2.1 Incluir en el plan de auditorias, las asociadas al SGA  

9.2.2 
Implementar y aplicar metodologías para análisis de incidentes tipo 
RCA/FMEA/FMECA, entre otros 

9.2.3 Desarrollar las competencias de auditoria interna del SGA 

9.3 REVICIÓN POR LA DIRECCIÓN  

9.3.1 

Incluir dentro de la revisión actual de SIG, los elementos del SGA tales como 
evaluación de cumplimiento de los objetivos definidos en el PEGA, auditorias 
de gestión de activos, resultados de procesos de consulta y participación, 
fallas y proceso de mejoramiento de activos 

ITEM ACTIVIDAD 

10 IMPLEMENTACION ITEM 10: MEJORAMIENTO 

10.1 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECITVAS 
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10.1.1 Incluir en el plan de auditorías, las asociadas al SGA 

10.1.2 
Implementar y aplicar metodologías para el análisis de incidentes tipo 
RCA/FMEA/FMECA, entre otros 

10.1.3 Desarrollar las competencias de auditoria interna  del SGA 

10.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

10.3 MEJORA CONTINUA 

 

9.3 Avances 

 

a. Se realizó el Diagnóstico de brechas donde se identificó el estado actual de CEDENAR 

S.A. E.S.P. frente a la situación objetivo para lograr la certificación en sistema de gestión 

de activos. 

 

b. Se conformó un Comité interdisciplinario para la implementación del Sistema de Gestión 
de Activos en CEDENAR S.A. E.S.P. con reuniones programadas semanalmente. 

 
c. Se ha realizado un sondeo de mercado referente a la implementación del sistema de 

gestión de activos, donde se ha identificado posibles empresas consultoras para el apoyo 
en la implementación del sistema, así como aclarar el alcance y costo del mismo. 

 
d. Se ha capacitado a los miembros del Comité de Gestión de Activos en temas referentes 

a las normas ISO 55000, ISO 55001 e ISO 55002, para empezar con la implementación 
del sistema en el año 2020.  
 

9.4 Inversiones 
 
Se contrató a la empresa Solex para realizar el diagnóstico de brechas por un valor de: 
$142.800.000. 
 

Para la implementación y certificación del sistema de gestión de activos se ha destinado un 

presupuesto para el año 2020 de $ 2.500.000.000 y para el año 2021 de $ 2.500.000.000 (Lo 

anterior sujeto a la aprobación de las Unidades Constructivas Especiales del Sistema de Gestión 

de Activos por parte de la CREG). - Según Plan de Inversiones reportado a la CREG. 

 

9.5 Estrategia para facilitar acceso a los organismos de control a la información de los 

activos del sistema de distribución. 

CEDENAR S.A. E.S.P. facilitará información requerida sobre el proceso de implementación del 

Sistema de Gestión de Activos y al portafolio de activos de distribución de la empresa, a los 

organismos de control que bajo su competencia lo requieran. 

 

CEDENAR S.A. E.S.P. dentro del desarrollo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, 

en el numeral 5.2.9.2 “Registro de la información de los eventos Sistema de Distribución”, va a 

contar con una base de datos única, dónde se registrarán todas las novedades del sistema de 

distribución y en dicha base de datos se permitirá realizar las modificaciones del sistema y la 

consulta y/o generación de reportes. 
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10. Diagramas unifilares actualizados 
 
Se adjuntan en PDF los diagramas unifilares. 
 

11. Formatos 
 
Se adjuntan los siguientes formatos: 
 

1. CEDENAR _BRA0_Año1_Rev1_ 
2. CEDENAR _BRAFO_Año1_Rev1_ 
3. CEDENAR _INVA_Año1_Rev1_ 
4. CEDENAR _INVTR_Año1_Rev1_ 
5. Resumen_Año1_Rev 1_CEDENAR 

 


